

報告第16号

令和4年度長岡京市公共下水道事業会計予算繰越計算報告
について

地方公営企業法第26条第3項の規定により、別記のとおり、令和4年度
長岡京市公共下水道事業会計予算繰越計算書を調製し、ここに報告する。

令和5年6月9日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

令和4年度

長岡京市公共下水道事業会計予算繰越計算書

令和4年度長岡京市公共

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	雨水築造費	円	円	円
		雨水浸水対策事業 (神足雨水ポンプ場詳細設計業務委託)	79,970,000	0	79,970,000
		雨水浸水対策事業 (いろは呑龍トンネル南幹線接続工事その2-2)	3,000,000	0	3,000,000
		雨水浸水対策事業 (神足雨水ポンプ場貯留施設築造工事(I期)その1)	215,995,000	32,340,000	183,655,000
		雨水浸水対策事業 (建物補償費(神足雨水ポンプ場貯留施設築造工事))	21,116,000	14,781,200	6,334,800
		雨水浸水対策事業 (土地取得費(神足雨水ポンプ場貯留施設築造工事))	32,155,000	22,508,500	9,646,500

下水道事業会計予算繰越計算書

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
企 業 債	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金			
円	円	円	円	円	
52,100,000	27,750,000	120,000	0	—	鉄道管理者・河川管理者との協議に時間を要したため
2,900,000	0	100,000	0	—	関連工事の遅れにより、本工事の着手が遅れたため
119,600,000	64,000,000	55,000	0	—	工事で使用する材料が想定より調達に時間を要するため
3,100,000	3,167,400	67,400	0	—	地権者との用地協議に時間を要したため
8,900,000	671,250	75,250	0	—	地権者との用地協議に時間を要したため