

報告第12号

令和5年度長岡京市水道事業会計予算繰越計算報告について

地方公営企業法第26条第3項の規定により、別記のとおり、令和5年度長岡京市水道事業会計予算繰越計算書を調製し、ここに報告する。

令和6年6月7日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

令和 5 年 度

長岡京市水道事業会計予算繰越計算書

令和5年度長岡京市水道事業会計予算繰越計算書

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説明
						企業債	損益勘定 留保資金			
			円	円	円	円	円	円	円	
1 資本的支出	1 建設改良費	事務費								
		東ポンプ場関連配管布設替 工事実施設計業務委託	12,302,000	0	12,302,000	0	12,302,000	0	-	東ポンプ場の解体に伴い、東第 2浄水場送水ポンプの増強のた めの詳細設計を行う必要が判明 したため
		施設整備事業								
		栗生田内地内配水管布設替 工事	25,196,000	0	25,196,000	21,400,000	3,796,000	0	-	地域住民との調整に時間を要し たため
		神足3丁目地内配水管布設 替工事その1	18,461,000	0	18,461,000	15,600,000	2,861,000	0	-	関連工事の遅れにより、本工事 の着手ができないため
		神足3丁目地内配水管布設 替工事その2	30,840,000	0	30,840,000	26,200,000	4,640,000	0	-	関連工事の遅れにより、本工事 の着手ができないため
		野添2丁目地内配水管布設 替工事その1跡舗装本復旧 工事	15,797,000	0	15,797,000	13,400,000	2,397,000	0	-	関係機関との協議に時間を要し たため
		開田1丁目地内配水管布設 替工事跡舗装本復旧工事	5,152,000	0	5,152,000	4,300,000	852,000	0	-	工事跡の復旧方法等について、 道路管理者との協議に時間を要 したため
神足芝本地内配水管布設替 工事跡舗装本復旧工事	6,068,000	0	6,068,000	5,100,000	968,000	0	-	関連工事の調整及び道路管理者 との協議に時間を要したため		