参考資料1

今後のスケジュール案（長岡京市第２次みどりの基本計画策定）

令和７年

	９月	１０月	１１月	１２月	備考
（１）緑の基本計画策定委員会		第４回策定委員会　開催（９月１１日（木））	第５回策定委員会 開催 １１月１２日（水）	パブリックコメント １か月間	
（２）事務局（公園緑地課等）		パブリックコメントで公開する基本計画素案の作成		みどりの基本計画素案の確定	

令和８年

	１月	２月	３月	４月	備考
（１）緑の基本計画策定委員会	パブリックコメント １か月間	第６回策定委員会開催 （基本計画の最終確認）			
（２）事務局（公園緑地課等）	パブリックコメントに対する市の見整理等	みどりの基本計画確定・公表	京都府知事通知		