

## 長岡京市障がい者基本条例（仮称）策定スケジュール(案)

&lt;平成28年度&gt;

7月12日	第1回障がい福祉部会 <b>第1回検討会議</b> ・条例制定の目的、スケジュール確認
8月19日	<b>第2回検討会議</b> ・盛り込むべき事項の洗い出し ・条例の骨格検討
9月～10月	<差別事例の収集> <合理的配慮の取組み例収集> 市民ワークショップ 各団体ヒアリング等の開催
11月	<b>第3回検討会議</b> ・市民ワークショップ、ヒアリング報告 ・条例素案の作成に向けた協議
12月～1月	条例素案のまとめ作業
3月	<b>第4回検討会議</b> ・条例素案検討 第2回障がい福祉部会 ・次年度の取組みに向けて

&lt;平成29年度&gt;

5月～10月	<b>検討会議</b> （3回程度） ・条例案の検討及び運用体制の整備について
12月～1月	条例骨子案、議会報告 パブリックコメント
2月	<b>検討会議</b> （最終案の確定） 条例案 議会提案

⇒ 平成30年4月1日 条例施行