

庁舎等再整備基本計画等に関するスケジュール

日 程	内 容
2月14日（水）	第4回新庁舎検討委員会
2月16日～3月15日	パブリックコメント
2月下旬～	3月議会（～3月下旬まで）
3月末	基本計画策定
	パブコメ回答公開
4月以降	基本計画冊子郵送
	設計業者公告
	設計業務委託業者審査委員会 [※]

※ 設計業務委託業者審査委員会

次年度から取り組む新庁舎の基本設計及び実施設計を委託する設計事業者を審査する委員会