

教育委員会定例会日程

令和7年4月16日

1 開 会

2 前回会議録の承認

3 教育長諸報告

4 協議事項

- ・長岡京市公立学校等施設整備計画（令和3年度～令和5年度）の事後評価について
（教育総務課）

5 報告事項

- ・令和7年度アーリントン訪問団日程（予定）について
（学校教育課）

6 主な行事・会議結果報告

7 次回定例会までの主な行事・会議予定

8 意見交換

9 閉会

【協議事項】

- ・長岡京市公立学校等施設整備計画（令和３年度～令和５年度）の事後評価について

（教育総務課）

(様式1)

6 長教総第84号

令和7年 月 日

文部科学大臣 殿

長岡京市長 中小路 健吾

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

長岡京市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

（担当）

長岡京市教育委員会教育総務課 小田

住所：京都府長岡京市開田一丁目1番1号

電話：075-955-3186

メールアドレス：kyouikusoumu@city.nagaokakyo.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年4月16日

(2) 評価の方法

教育総務課で自己評価を実施後、教育長を含む、5名の教育委員会の定例会において協議し、その結果を本市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

当該施設整備計画はすべて目標を達成することができた。
今後は、安全・安心な教育環境の確保に向けて、防災機能強化を図るほか、屋内運動場照明をLEDに更新し、省エネ及び教育環境の向上を図る。また、老朽化が進み改修等では対応が難しい学校については、全面的な再整備工事を行う。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

長岡第四小学校及び長岡第九小学校にエレベータを設置したことで、バリアフリー化を推進した。
市内小中学校において、空調が未設置の教室等に空調を整備することで、教育環境を向上させた。
長岡中学校、長岡第三中学校及び長岡第四中学校において、災害発生時における生徒等の応急避難場所としての機能を確保するため、耐震性の高い貯水槽を設置することで、防災機能を強化した。
防災拠点施設である長岡京市立スポーツセンターの耐震化を行い、施設利用者の安全確保や避難場所としての防災機能を強化した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

長岡第四小学校において、太陽光発電設備を設置し、再生エネルギーの活用及び環境教育に係る教育環境の整備を推進した。
また、神足小学校、長岡第六小学校、長岡第七小学校、長岡第八小学校、長岡第二中学校において、屋内運動場の照明をLEDに更新し、省エネや教育環境を向上させることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

長岡第四小学校において、老朽化した給食室の増築・改築を実施し、安全・安心な学校給食の提供を実現した。また、老朽化した学校プールを改築し、教育環境を充実させることができた。
長岡第九小学校において、児童数増と老朽化に対応するため、給食室の増築、改築を実施し、安全・安心な学校給食の提供を実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
長岡第四小学校(Ⅰ期工事)	(5)	19	単独校調理場(新增築)	－	R	R4.6～R5.3	R5.3.30		
長岡第四小学校(Ⅱ期工事)	(5)	19	単独校調理場(新增築)	－	R	R4.6～R5.12	R5.12.25		
長岡第四小学校(Ⅰ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)	－	R	R4.6～R5.3	R5.3.30		R6.6.28とりこわし完了
長岡第四小学校(Ⅱ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)	－	R	R4.6～R5.12	R5.12.25		R6.6.28とりこわし完了
長岡第九小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R4.6～R5.3	R5.3.28		
長岡第九小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	－	－	R4.6～R6.2	R6.2.29		
長岡第九小学校	(5)	19	単独校調理場(新增築)	－	R	R4.6～R6.2	R6.2.29		
長岡第九小学校	(5)	20	単独校調理場(改築)	－	R	R4.6～R6.2	R6.2.29		R6.9.24とりこわし完了
長岡第四小学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	－	R4.6～R5.3	R5.3.30		
長岡第四小学校(Ⅱ期工事)	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	－	R4.6～R5.12	R5.12.25		
長岡第九小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	－	R4.6～R5.3	R5.3.28		
長岡第四中学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R4.6～R4.10	R4.10.14		
長岡第四小学校	(4)	33	太陽光発電等	－	－	R4.6～R5.12	R5.12.25		
長岡第四小学校	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	R	R4.6～R5.12	R5.12.25		
長岡第三中学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R5.2～R5.10	R5.10.30		
長法寺小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.4～R5.10	R5.10.26		
長岡第四小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.12	R5.12.25		
長岡第五小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.4～R5.10	R5.10.26		
長岡第六小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.4～R5.10	R5.10.26		
長岡第八小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.5～R5.11	R5.11.27		
長岡第九小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.4～R5.10	R5.10.26		

長岡第十小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R5.11	R5.11.27		
長岡中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R6.1	R6.1.30		
長岡第二中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R5.10	R5.10.26		
長岡第三中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R6.1	R6.1.30		
長岡第三中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R6.1	R6.1.30		
長岡第四中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.4～R5.10	R5.10.26		
長岡京市立スポーツセンター	(2)	25	社会体育施設耐震化	-	S	R5.7～R6.2	R6.2.16		
長岡第八小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.11～R6.3	R6.3.8		
長岡第二中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.11～R6.3	R6.3.8		
長岡中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.10	R6.10.31		
神足小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.5～R6.9	R6.9.30		
長岡第六小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.5～R6.9	R6.9.30		
長岡第七小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.5～R6.9	R6.9.30		

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園含)	
		幼稚園(幼保こども園含)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備に関する事業	ラグビー場(新改築・改修)	
30	社会体育施設の空調設置	社会体育施設(空調)	
31	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
32	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
33	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
34	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
35	中学校武道場新改築	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新改築)弓道場	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	

【報告事項】

- ・令和7年度アーリントン訪問団日程（予定）について（学校教育課）

令和 7 年度アーリントン訪問団日程(予定)

作成日:令和7年 4 月1日時点

日次	時間	交通機関	行程
4 月 29 日 (火)	10:00 10:54 11:30 13:38 : : 18:30 17:05	JR 新幹線 JR JL008	集合場所:バンビオ広場公園 JR長岡京 出発 JR京都駅 発 新幹線のぞみ 230 号 JR品川駅 下車 JR品川駅 発 特急成田エクスプレス 号 成田空港 着 成田空港 発 ボストン空港 着(同日着) 到着後ホストファミリーとホスト宅へ
～			プログラム詳細 現地と調製中
5 月 8 日 (木)	13:35	JL007	ボストン空港 発
5 月 9 日 (金)	16:15 18:25 19:50 20:30 21:15	JL007 JL3009 貸切バス	成田空港 着 成田空港 発 伊丹空港 着 伊丹空港 発 解散場所:帝産観光バス京都支店 ※解散時間は入国手続きや交通状況等により時間が前後する可能性があります。予めご了承ください。

滞在中のプログラム(参考)

- ・ギブス学校、オトソン中学校、アーリントン高校、ダリン小学校訪問
- ・レッドソックス試合観戦、ファンウェイ球場ツアー、ボストン散策、ハーバード、アクアリウム、クインシーマーケット、アーリントン市内見学、レキシントン・コンコード散策
- ・タウンミーティングに参加(セレモニー・スピーチ)、タウンホール訪問、アーリントン市内見学、市民との文化交流
- ・その他交流行事等への参加