

計画策定のスケジュール

概ね、以下の通りのスケジュールを想定しています。

平成 23 年度	長岡京市 生活環境審議会① (8月1日)	<ul style="list-style-type: none"> 計画策定スケジュールについて 平成23年度の取組みについて 現行計画の中間的総括について 次期計画の策定方針について 等
	市民意識調査 (8～9月)	<ul style="list-style-type: none"> 「環境」に係る市民意識調査(資料2) アンケート調査により実施
	(仮称)市民討議会 (10月15・16日)	<ul style="list-style-type: none"> “20年先の環境づくり”について、無作為抽出した市民による討議会を実施(資料3)
	事業者等意識調査 (10～12月頃)	<ul style="list-style-type: none"> 「環境」に係る事業者、団体等意識調査(資料2) アンケート調査実施後、ヒアリング調査を実施
	長岡京市 生活環境審議会② (2月頃)	<ul style="list-style-type: none"> 基礎調査結果(統計等諸指標・意識調査結果)について (仮称)市民討議会の成果報告 次期計画策定方針案について 等
平成 24 年度	長岡京市 生活環境審議会③ (6月頃)	<ul style="list-style-type: none"> 次期計画骨子案について 平成24年度の取組みについて
	長岡京市 生活環境審議会④ (11月頃)	<ul style="list-style-type: none"> 「(仮称)第2次長岡京市環境基本計画(素案)」の検討 パブリックコメントの実施について 等
	パブリックコメントの募集(12～1月頃)	
	長岡京市 生活環境審議会⑤ (2月頃)	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント募集の結果とその対応について 「(仮称)第2次長岡京市環境基本計画(案)」の検討 今後の計画の進行管理について 等