

グラウンド・体育館・夜間照明設備等の利用について（令和4年度 小中学校工事等予定）

令和4年4月14日更新

施設名		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	工事等概要	備考
長岡第三小学校	グラウンド				使用制限									埋蔵文化財調査 校舎耐力度調査	・夏休みグラウンド使用制限有。 グラウンド西側・バックネット付近を中心に実施
	体育館	R4年度通常利用													
	駐車場	R4年度通常利用													
長岡第四小学校	グラウンド				使用中止（令和8年4月使用開始予定）								校舎・体育館等建替 グラウンド・夜間照明更新	・工事は令和8年3月末まで予定 ・工事手順：新校舎建設→現校舎解体→新体育館建設 →現体育館解体→グラウンド・駐車場整備	
	夜間照明設備				使用中止（令和8年4月使用開始予定）										
	体育館	R4年度通常利用													
	駐車場	R4年度通常利用（令和6年1月より使用中止予定）													
長岡第九小学校	グラウンド	使用制限		7月より範囲拡大									バックネット等撤去 夜間照明更新 新給食室建設 エレベーター棟建設 放課後児童クラブ建設 ふるさとセンター改修 旧ふるさとセンター撤去 受変電設・貯水槽更新等	・工事は令和5年9月末まで予定 ・グラウンド北側使用制限有。4月よりバックネット・樹木等撤去、7月末より放課後児童クラブ建設開始のため工事エリア拡大。 ・夜間照明4月に北照明を消灯し7月に撤去、秋頃にLED化及び向き調整	
	夜間照明設備	北照明消灯		北照明撤去	使用中止										
	体育館	R4年度通常利用													
	駐車場	使用制限													
長岡第四中学校	グラウンド	R4年度通常利用												高架水槽更新 水道引込み更新	・校舎屋上へ高架水槽を上げるためクレーンを設置する。 駐車場減少有。 ・水道引込み更新により正門車両進入制限有。
	夜間照明設備	R4年度通常利用													
	体育館	R4年度通常利用													
	駐車場				使用制限										

※上記予定は工事担当課にて作成しています。詳細な日程については工事施工者契約後の調整となります。

現在施工している長岡第九小学校の工事以外の契約は6月末頃を予定しています。

※学校休止日（8/10～8/16）に長岡第九小学校では停電・断水、長岡第四中学校では断水を予定しています。