

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年12月25日

計画の名称	西山公園（第3期）整備推進計画（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	長岡京市													
計画の目標	長岡京市地域防災計画に位置付けられている西山公園の第3期整備において、災害時の広域避難所として緊急車両やテントの屋外活動における広場空間等の施設整備することにより、防災機能を備えた総合公園づくりをする。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		415	A	415	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	避難者の収容人数の増加			
	避難者の収容人数を 2,000人（現状） → 2,400人（R7）に増加 （避難可能な広場面積 A=800㎡） / （一人当たりの避難必要面積 A=2㎡）	2000人	人	2400人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	長岡京市	直接	長岡京市	-	-	都市公園等事業	西山総合公園の第 3 期整備（ 広場A=3,600㎡、護岸A=200㎡ 、駐車場A=3,200㎡）	長岡京市	■	■	■	■	■	415	3.858	-	
												小計						415		
												合計						415		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	11	50	18	56	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	11	50	18	56	
前年度からの繰越額 (d)	0	9	0	4	
支払済額 (e)	2	59	14	23	
翌年度繰越額 (f)	9	0	4	37	
うち未契約繰越額(g)	2	0	4	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	18.18	0	22.22	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	実施設計に関連する用地境界の確定に不測の期間を要した。		土壌対策汚染法や関連規定に定める諸手続きに不測の期間を要した。	施工対象地が軟弱地盤であり必要不測の期間を要した。	