

長岡京市こども計画及び第3期子ども・子育て支援事業 計画策定スケジュール

開催日時	検討内容
令和5年10月4日	【令和5年度第1回児童対策審議会】 ・現計画令和4年度事業概要報告について ・次期計画ニーズ調査について
～令和5年12月	【国より】 ・こども政策に関する大綱（国こども大綱）の策定 ・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査項目の要請 【府より】 ・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査項目の要請
令和5年12月頃	【令和5年度第2回児童対策審議会】 ・次期計画ニーズ調査について
令和5年12月～ 令和6年2月	【ニーズ調査配布・回収】 ①就学前児童の保護者 ②小学生の保護者 ③小学生高学年及び中学生 ④市内の高等学校に在学の高校生 【他、こどもの意見の聴取】 ⑤ワークショップの開催 ⑥ヒアリング等の実施
令和6年2月～3月	【令和5年度第3回児童対策審議会】 ・次期計画ニーズ調査状況報告 ・令和6年度審議予定について
令和6年7月頃	【令和6年度第1回児童対策審議会】 ・現計画令和5年度事業概要報告 ・次期計画策定について
令和6年9月頃	【令和6年度第2回児童対策審議会】 ・次期計画（素案）について
令和6年12月頃	【令和6年度第3回児童対策審議会】 ・次期計画（案）について
令和7年1月～2月頃	【意見公募手続き（パブリックコメント）】
令和7年2月頃	【令和6年度第4回児童対策審議会】 ・意見公募手続き（パブリックコメント）結果について ・次期計画（最終案）について