

第 4 2 号議案

長岡第四小学校再整備工事請負契約の変更（第 4 回）について

長岡第四小学校再整備工事の請負契約を次のとおり変更することについて、
議会の議決を求める。

令和 6 年 6 月 7 日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

工 事 名		長岡第四小学校再整備工事
請負金額	変更前	4, 2 9 3, 6 7 6, 5 7 7 円
	変更後	4, 3 7 3, 5 4 0, 4 9 4 円
請 負 人		大鉄・山下特定建設工事共同企業体 代表者 京都市下京区油小路通塩小路下ル 東油小路町 5 3 3 番地 6 大鉄工業株式会社 京都支店 執行役員支店長 大 西 満 典

（提案理由）

長岡第四小学校再整備工事において、体育館空調設備の追加等を行うため、請負契約を変更する必要があるので提案する。

(参考)

1 工事場所

長岡京市友岡 1 丁目地内

2 変更工事概要

- ・ 体育館空調設備の追加
- ・ 体育館 L E D 照明の仕様変更

3 変更請負代金


請 負 金 額 4, 2 9 3, 6 7 6, 5 7 7 円

変更請負金額 4, 3 7 3, 5 4 0, 4 9 4 円

(7 9, 8 6 3, 9 1 7 円の増額)

4 工期

変更なし



〈変更工事概要〉

- ・ 体育館空調設備の追加
- ・ 体育館LED照明の仕様変更



修正	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

代表者 設計 作図

URABESEKKEI 浦辺設計
URBAN DESIGN & ARCHITECTURE FOR BEAUTIFUL ENVIRONMENT

長岡第四小学校再整備工事
計画配置図