

報告第15号

専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和6年8月28日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

専決第6号

(仮称)介護予防センター竹寿苑建設工事請負契約
の変更について

(仮称)介護予防センター竹寿苑建設工事の請負契約を次のとおり変更する。

令和6年7月31日専決

長岡京市長 中小路 健 吾

工 事 名		(仮称)介護予防センター竹寿苑建設工事
請負金額	変更前	748,000,000円
	変更後	753,141,400円
請 負 人		長岡京市開田2丁目12番12号 山下建設株式会社 代表取締役 山下 徹

(参考)

建築工事において、地盤改良及び安全対策の追加等について変更を行うものである。

(資料)

1 工事場所

長岡京市井ノ内朝日寺地内

2 変更工事概要

- ・地盤改良
- ・安全対策の追加等

3 変更請負代金


当初請負金額 748,000,000円

変更請負金額 753,141,400円

(5,141,400円の増額)


4 工期

変更なし



共生型福祉施設建設予定地

向日が丘支援学校



〈変更工事概要〉

- ・地盤改良
- ・安全対策の追加等

工事名	(仮称) 介護予防センター竹寿苑建設工事
図名	計画配置図