

第 9 号議案

長岡京市新庁舎等建設工事請負契約の変更（第 8 回）について

長岡京市新庁舎等建設工事の請負契約を次のとおり変更することについて、
議会の議決を求める。

令和 7 年 2 月 2 0 日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

工 事 名		長岡京市新庁舎等建設工事
請負金額	変更前	1 0 , 0 7 6 , 6 1 4 , 9 0 0 円
	変更後	1 0 , 2 3 9 , 7 7 6 , 8 0 0 円
請 負 人		京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町 9 9 戸田建設株式会社 京滋総合営業所 所長 立 川 正 樹

（提案理由）

長岡京市新庁舎等建設工事において、インフレスライド条項の適用により、
請負契約を変更する必要があるので提案する。

(参考)

1 工事場所

長岡京市開田 1 丁目地内

2 変更工事概要

・インフレスライド条項の適用による変更

3 変更請負代金

請 負 金 額 10,076,614,900円

変更請負金額 10,239,776,800円


(163,161,900円の増額)

4 工期

変更なし

＜変更概要＞

1. インフレスライド条項の
適用による変更



長岡京市

長岡京市新庁舎等建設工事

日付

図面番号

変更概要図

縮尺

A1 : 1/200

1