

長岡京市第3次健康増進計画 作成スケジュール(案)

資料3

国や府の動き

国	健康日本21(第2次):平成25年度～令和5年度 (第3次)令和6年度～令和17年度 ※(第2次)は当初、令和4年度までの10年間の計画であったが、医療費適正化計画等と期間を一致させるため1年間延長された。
	健やか親子21(第2次)平成27年度～令和6年度
府	京都府保健医療計画:令和6年度～令和11年度

本計画及び関連諸計画の対象期間

平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)
長岡京市第4次総合計画（平成28年度～令和12年度）															
第1期基本計画					第2期基本計画					第3期基本計画					
長岡京市第2次地域健康福祉計画（平成28年度～令和12年度）															
（前期）計画					（中期）計画					（後期）計画					
長岡京市健康増進計画					長岡京市第2次健康増進計画					長岡京市第3次健康増進計画					

次期健康増進計画 策定スケジュール

令和6年度(2024年度)					令和7年度(2025年度)				
4月					4月				
5月					5月	第1回健康づくり部会			
6月					6月				
7月	市民アンケート 実施・集計				7月				
8月					8月				第3次健康増進計画 原稿案作成
9月					9月				
10月					10月				
11月					11月	第2回健康づくり部会			
12月					12月				
1月					1月	パブコメ実施 (1月5日～2月5日予定)			
2月	健康づくり部会				2月				
3月					3月	第3次健康増進計画 策定			