

長岡京市男女共同参画計画 第 8 次計画策定スケジュール

(R7.01 現在)

条例の基本理念と、現計画の基本目標をおおむね踏まえて、現在の課題に対応すべく次期計画の策定作業を行う。

※審議会の案件は、次期計画策定関連分のみを記載。

社会動向の把握や、課題の洗い出し

「男女共同参画社会についての市民・事業所意識調査」の実施

- 委託業者選定 ----- 令和 6 年 6 月
- ◎男女共同参画審議会（次期計画策定について〈諮問〉、市民・事業所意識調査の実施について） ----- 7 月 2 2 日
- 男女共同参画推進本部（庁議）で調査内容について協議 ----- 8 月 1 日
- 市民・事業所意識調査の調査客体抽出 ----- 8 月
- 市民・事業所意識調査の調査実施 ----- 9 月 5 日～30 日
- 市民・事業所意識調査の結果とりまとめ（調査報告書案作成） ----- 12 月～
- ◎男女共同参画審議会（市民・事業所意識調査報告書案について、次期計画策定に向けて） ----- 令和 7 年 2 月 3 日
- 男女共同参画推進本部（庁議）で調査報告書案について協議 ----- 2 月 19 日
- 市民・事業所意識調査報告書作成（庁議・議会に報告、市民に公表） ----- 3 月

「男女共同参画計画 第 8 次計画」の策定

- 委託業者選定 ----- 令和 7 年 4 月
- 計画骨子案作成（庁内各課ヒアリング） ----- 5 月
- ◎男女共同参画審議会（第 8 次計画策定について） ----- 7 月
- 関係団体ヒアリング、懇談会（予定） ----- 7～10 月
- 計画素案作成 ----- 9 月
- ◎男女共同参画審議会（第 8 次計画素案について） ----- 10 月
- 男女共同参画推進本部（庁議）で計画素案について協議 ----- 10 月
- パブリックコメント（パブコメ）実施 ----- 11 月
- パブコメへの回答案作成 ----- 令和 8 年 1 月
- 計画最終案作成 ----- 2 月
- ◎男女共同参画審議会（計画素案に対するパブコメ結果と市の考え方について、計画最終案について〈答申〉） ----- 2 月
- 計画策定（庁議・議会に報告、市民に公表） ----- 3 月

