

長岡京市男女共同参画計画 第8次計画策定スケジュール

(R7.07 現在)

条例の基本理念と、現計画の基本目標をおおむね踏まえて、現在の課題に対応すべく次期計画の策定作業を行う。

※審議会の案件は、次期計画策定関連分のみを記載。

社会動向の把握や、課題の洗い出し

「男女共同参画社会についての市民・事業所意識調査」の実施

- 委託業者選定 ----- 令和6年6月
- ◎男女共同参画審議会（次期計画策定について〈諮問〉、市民・事業所意識調査の実施について） ----- 7月22日
- 男女共同参画推進本部（庁議）で調査内容について協議 ----- 8月1日
- 市民・事業所意識調査の調査客体抽出 ----- 8月
- 市民・事業所意識調査の調査実施 ----- 9月5日～30日
- 市民・事業所意識調査の結果とりまとめ（調査報告書案作成） ----- 12月～
- ◎男女共同参画審議会（市民・事業所意識調査報告書案について、次期計画策定に向けて）
----- 令和7年2月3日
- 男女共同参画推進本部（庁議）で調査報告書案について協議 ----- 2月19日
- 市民・事業所意識調査報告書作成（庁議・議会に報告、市民に公表） ----- 3月

「男女共同参画計画 第8次計画」の策定

- 委託業者選定 ----- 令和7年4月
- 計画骨子案作成 ----- 6月～7月
- ◎男女共同参画審議会（第8次計画策定について） ----- 7月
- 関係課ヒアリング、団体意見交換会 ----- 7月
- 計画素案作成 ----- 9月
- ◎男女共同参画審議会（第8次計画素案について） ----- 10月
- 男女共同参画推進本部（庁議）で計画素案について協議 ----- 10月
- パブリックコメント（パブコメ）実施 ----- 11月
- パブコメへの回答案作成 ----- 12月
- 計画最終案作成 ----- 令和8年1月
- ◎男女共同参画審議会（計画素案に対するパブコメ結果と市の考え方について、計画最終案について〈答申〉） ----- 1月
- 計画策定（庁議・議会に報告、市民に公表） ----- 3月