

長岡京市第4次食育推進計画 作成スケジュール

国	健康日本21(第3次)R6～R17 健やか親子21(第2次)H27～R6 第4次食育基本計画(R3～R7)
府	京都府保健医療計画(きょうと健やか21(第4次)R6～) 第4次京都府食育推進計画(R3～R7)
市	第4次総合計画(H28～R12) 第2期基本計画R3～ 第3期基本計画R8～ 第2次健康増進計画(R3～R7)
R6 2024	R7 2025
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
1	1
2	2
3	3

市民アンケート
実施・集計・分析

現計画評価
(R5事業実績で評価)

次期計画案案構想
◎計画期間:5年間
R8～R12(2026～2030)

・食育推進委員会:現計画評価 市民アンケート結果分析

現計画最終評価(R6事業実績で評価)
次期計画案案 ◎計画期間:5年間
R8～R12(2026～2030)

・食育推進委員会(5/21(水)10:30～):次期計画案案提案・協議

次期計画案案修正
◎計画期間:5年間
R8～R12(2026～2030)

・食育推進委員会(10/1(水)10:00～):次期計画最終案完成

・次期計画パブコメ

・次期計画印刷