

一般廃棄物処理基本計画 改定版策定スケジュール(案)

	令和8年度(改定)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委嘱期間	~R8.6.25			R8.6.26~								
改定にかかる 検討事項	排出量の把握			①現行計画目標達成状況の確認 ②改定に伴う基本方針の確認 ③目標値の検討 ④施策の検討 ⑤計画案の作成 審議会において計画案の報告及び意見の反映 策定								
計3回				審議会 (未定) 委嘱			審議会 (未定)			審議会 (未定)		
検討内容				① ② ③			③ ④ ⑤			⑤		