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１ 章　目   的

　本審査基準は、長岡京市発注の建築工事、電気設備工事、機械設備工事及びその他工事（昇降設備工事等）の施工に関し、以下の場合に適用することにより、発注者、受注者、監理者が共通の認識を持ち、工事の施工が合理的かつ円滑に行われることを目的とする。

(1) 　長岡京市作成の建設工事請負契約書【以下『請負契約書』という。】第３２条における請負代金相当額を算出する場合。
(2) 　請負契約書における工事の出来高部分に相応する請負代金額【以下『出来高』という。】を算出する場合。

(3) 　その他
２ 章　共 通 事 項
【Ⅰ】　出来高金額を審査する主な基準は、次の通りである。

(1) 　長岡京市は、本市の設計内訳書を基本とし、数量及び単価はこれによる。
(2) 　監理者は、設計者が作成した設計内訳書を基本とし、数量及び単価はこれによる。
(3) 　受注者は、請負代金内訳書を基本とし、数量及び単価はこれによる。

【Ⅱ】　表Ⅰ～Ⅵに明記のあるもの以外については、『材料を現場に搬入し、検査済み。』の段階では、原則として出来形とは見なさない。ただし、表Ⅰ～Ⅵに明記のあるものと同等と判断できるものについては、協議により出来形と見なすこともある。
【Ⅲ】　表Ⅰ～Ⅵに明記のあるもの以外の工程段階では、原則として出来形と見なさない。ただし、表Ⅰ～Ⅵに明記のあるものと同等の工程段階と判断できるものについては、協議により出来形と見なすこともある。
　　　　　例：　塗装　下塗り　　済み

　　　　　　　　　　　中塗り　　済み

　　　　　　　　　　　上塗り　　未済

　　　　　　　　　　　面積用件　１００㎡のうち３０㎡　全工程完了検査済みの時は、

３０％とする。
【Ⅳ】　細目において【材料費】等の特記無いものは、原則として【材工共】を意味する。
【Ⅴ】　各種製品等製作工場において、監理者等の立ち会い検査済みのものは出来形【運搬費等は除く。】と見なすことができる。
· 『監理者等』とは、監理者【設計（伝達）受託者及び監理業務受託者を含む。】及び監督職員のことを言う。
３ 章　共　通　費
	３・1・１
積上費【仮囲・ゲート等】
３・１・２

定率費【直接工事費に対する比率】

３・２・１

現場経費

３・２・２

一般管理費
	１　節　　共通仮設費
　実質工事期間に対する月割り額とする。
直接工事費【建築工事、電気設備工事、機械設備工事及びその他工事（昇降設備工事等）の合計金額】の出来高率と同率にする。

２　節　　諸経費
直接工事費の出来高率と同率にする。

直接工事費の出来高率と同率にする。


４ 章　建　築　工　事
建築工事については、表－Ⅰの規定により審査する。　　　　　　　　　　　　表－Ⅰ
	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	１．直　接　仮　設
	
	　
	　

	①やりかた、墨出、現寸型板
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②外部足場、内部足場、災害防止
　等
	・組み立て完了検査済みのものは出来形。
・撤去完了検査済みのものは出来形。
	７０
１００
	　

	③養生、整理清掃
	・建築工事における直接仮設以外の出来高
　率と同率とする。
	⇦
	注．１

	④その他
	・協議による。
	⇦
	注．２

	２．土　　工
	
	　
	　

	①根切、埋戻し、砂利地業、不用
土処分等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②山留、乗入れ構台等
	・設置完了検査済みのものは出来形。
・撤去完了検査済みのものは出来形。
	７０
１００
	　

	③その他
	・協議による。
	⇦
	注．３

	３．地　　業
	
	　
	　

	1 既成コンクリート杭
	　
	　
	　

	　
	・杭【材料費】
	・現場に搬入し、検査済みのものは出来形。
・打ち込み完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	　
	・施工費
	・打ち込み完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	　
	・杭頭処理､補強等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②場所打コンクリート杭
	
	　
	　

	　
	・コンクリート
	・打設完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	　
	・鉄筋、鋼材
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。
・組み立て完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	　
	･施工費
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	　
	･杭頭処理、杭間さらい等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③ラップルコンクリート
	　
	　
	　

	　
	・コンクリート
	・打設完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	　
	・コンクリート打設手間及び
打設機械器具
	・打設完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	　
	・型枠
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
　出来形。
・組み立て完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	④その他
	・協議による。
	⇦
	注．４


	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	４．コンクリート
	
	　
	　

	①コンクリート
	・打設完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	2 ンクリート打設手間及び打
設機械器具
	・打設完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	3 用仮設［コンクリート足場
等］
	・組み立て完了検査済みのものは出来形。
・撤去完了検査済みのものは出来形。
	７０
１００
	　

	④その他
	・協議による。
	⇦
	　

	５．型　　枠
	
	　
	　

	①型枠
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。
・組み立て完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	②目地棒
	・①型枠に準ずる。
	⇦
	　

	③その他
	・協議による。
	⇦
	　

	６．鉄　　筋
	　
・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。
・組み立て完了検査済みのものは出来形。
	　
３０

１００
	注．４


	①鉄筋【材料費、加工組立費】
	
	
	

	②運搬費
	・①鉄筋に準ずる。
	⇦
	　

	③ガス圧接費
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	④スリーブ補強
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	⑤その他
	・協議による。
	⇦
	　

	７．鉄骨
	
	　
	　

	①鋼材【鋼板、形鋼、平鋼等】
	・製作工場にて加工及び必要な検査を受け合
格後、現場に搬入し、製作完了検査済みの
ものは出来形。
・現場に搬入し、仮締め検査済みのものは出
来形。
・現場に搬入し、建方完了検査済みのものは
出来形。
	５０


７０

１００
	注．５

	②ボルト類
	・仮締め完了検査済みのものは出来形。
・締め付け完了検査済みのものは出来形。
	５０
１００
	　

	③工場加工組立て等【工場におけ
る材工全て】
	・製作工場にて加工等完了検査済みのものは
出来形。
	１００
	　

	④建方、揚重機械器具
	・建方完了検査済みのものは出来形。
	１００
	注．５

	⑤耐火被覆
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	⑥鉄骨足場、専用仮設等
	・設置完了検査済みのものは出来形。
・撤去完了検査済みのものは出来形。
	７０
１００
	　

	⑦その他
	・協議による。
	⇦
	　


	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	８．既成コンクリート
	
	　
	　

	①ＡＬＣパネル､ＰＣ阪、コンク

リートブロック等【材料】
	・現場に搬入し、加工完了【他に転用しがた
いと認めるものに限る。】検査済みのもの
は出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	５０


１００
	注．６

	②取付金物等
	・取り付け完了検査済みのものは出来形
	１００
	　

	③シーリング等
	・完了検査済みのものは出来形
	１００
	　

	④施工費
	・完了検査済みのものは出来形
	１００
	　

	⑤その他
	・協議による。
	⇦
	　

	９．防　　水
	
	　
	　

	①アスファルト防水、シート防
水、塗膜防水等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②シーリング
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③その他
	・協議による。
	⇦
	　

	１０．石
	　
・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。
・取付完了検査済みのものは出来形。
	　
３０

１００
	　
　

	①石、テラゾーブロック等
	
	
	

	②その他
	・協議による。
	⇦
	　

	１１．タ　イ　ル
	
	　
	　

	①タイル
	・張り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②その他
	・協議による。
	⇦
	　

	１２．木　　工
	
	　
	　

	①木材【材料】
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②大工手間
	・①木材に準ずる。
	１００
	　


	③その他
	・協議による。
	⇦
	　

	１３．金　　属
	
	　
	　

	①屋根材、壁成型板
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。【材料費のみ】
・完了検査済みのものは出来形。
	５０

１００
	注．６

	②その他金属
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③その他
	・協議による。
	⇦
	　

	１４．左　　官
	
	　
	　

	①モルタル塗り
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②その他左官
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③その他
	・協議による。
	⇦
	　


	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	１５．建　　具
	
	　
	　

	①金属製建具及び木製建具
【材料】
	・現場に搬入し、製作完了検査済みのものは
出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	５０

１００
	　

	②同上取り付け費
	・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③同上運搬費
	・現場に搬入し、製作完了検査済みのものは
出来形
	１００
	　

	④その他
	・協議による。
	⇦
	　

	１６．ガ　ラ　ス
	
	　
	　

	①ガラス
	・ガラスのみが嵌め込まれている状態で、完
了検査済みのものは出来形。
・シーリング等にて嵌め込まれている状態
で、完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	②シーリング
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③その他
	・協議による。
	⇦
	　

	１７．塗装・吹付
	　
・完了検査済みのものは出来形。
	　
１００
	　
　

	①各種塗装・吹付
	
	
	

	②その他
	・協議による。
	⇦
	　

	１８．内　外　装
	
	　
	　

	①内外装
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②その他
	・協議による。
	⇦
	　

	１９．仕上ユニット
	
	　
	　

	①システム天井、浴室ユニット、
造付家具、手摺ユニット、黒
板等
	・現場に搬入し、製作完了検査済みのものは
出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	②その他
	・協議による。
	⇦
	　

	２０．その他
	
	　
	　

	①室名札、案内板、カーテンレール等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②その他
	・協議による。
	⇦
	　

	
	
	
	
	

	 注．   １
	原則として、共通仮設費のうちの定率費に含む。
	

	 注．   ２
	割り栗石地業、地盤改良等。
	
	

	 注．   ３
	鋼杭はこの項に準ずる。
	
	

	 注．   ４
	折り曲げ加工または溶接加工のものに限る。
	
	

	 注．   ５
	ミルシートの提出等により出来形に対応する。

	 注．   ６
	材料費か施工費の区分が困難な場合は『材工』×３０％とする｡


５ 章　電 気 設 備 工 事

電気設備工事については、表－Ⅱ及び表－Ⅲの規定により審査する。　　　　　　　表－Ⅱ
	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	１．配　　管
	
	　
	　

	①電線管
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②金属ダクト
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	注．１

	③線ぴ
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	④フロアダクト
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	注．１

	⑤ケーブルラック
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	注．１

	⑥プルボックス、位置ボックス
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	⑦支持材
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	⑧位置ボックス、プルボックス用ボンディング
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	２．配　　線
	
	　
	　

	①電線・ケーブル
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②バスダクト
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	注．１

	③ライティングダクト
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	注．１

	３．接　　地
	
	　
	　

	　　・接　地
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	４．塗　　装
	
	　
	　

	　　・塗　装
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	５．はつり
	　
	　
	　

	　　・はつり
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	６．撤　　去
	
	　
	　

	①仮設、養生
	・完了検査済みのものは出来形。
	⇦
	　

	②機器類、配管等撤去
	・４章　建築工事　１．直接仮設に準ずる。
	１００
	　

	③運搬費、処分費
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　


	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	７．運搬費、搬入費
	
	　
	　

	　　・運搬費、搬入費
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは
出来形。
	１００
	　

	８．土 工 事
	
	　
	　

	①根切り、埋戻し、砂利事業、不用土処分
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②山留
	・設置完了検査済みのものは出来形。
・撤去完了検査済みのものは出来形。
	７０
１００
	　

	③その他
	・協議による。
	⇦
	　

	
	
	
	
	

	
	注．１　　他に転用しがたいと認める程度の加工を施したものに限り出来形とする。


表－Ⅲ

	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	１．電灯設備
	
	
	　

	①配線器具【スイッチ、コンセン
ト、プレート等】
	・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②照明器具
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	③開閉器・配分電盤
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	④施工費
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	２．動力設備
	
	　
	　

	①制御盤
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	②電動機
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	③結線費、施工費等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	３．避雷設備
	　
	　
	　

	①突針、導線等
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	②施工費
	・完了検査済みのものは出来形。
	　
	　

	４．受変電設備、自家発電設備
	
	　
	　

	①機器類【引込盤、受電盤、変圧
器等】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・据え付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	②機器据付費等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③結線費、施工費等
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	５．電話設備
	
	　
	　

	①電話機
	・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②端子盤、集合保安器箱等
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・据え付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	③施工費
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	６．電気時計、拡声設備
	
	　
	　

	①電気時計【親指、子指共】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	②放送装置【一般､非常、特殊音
響】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	③増幅器、スピーカ
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	④その他機材
	・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	⑤施工費
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　


	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	７．インターホン設備
	
	　
	　

	①インターホン【親機、子機共】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	②施工費
	・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	８．表示設備
	
	　
	　

	　・表示盤、電源装置
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	９．テレビ共同受信設備
	　
	　
	　

	①アンテナ素子、アンテナマス
ト、機器収納箱
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	②その他機材【分岐器、分配器、
増幅器】
	・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	１０．火災報知設備
	
	　
	　

	①火災報知【受信機、総合盤】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	②火災報知【上記以外のもの】
	・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③白動閉鎖
	・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	④ガス漏れ警報【警報装置、
受信機】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	⑤ガス漏れ警報【上記以外のも
の】
	・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	１ １．構内交換設備
	
	　
	　

	①主装置
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	②電話機等
	・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③橋器掘付費
	・据え付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	④その他工事材料
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	１２．構内線路
	
	　
	　

	①電柱、装柱材料、架線及び引
込線、支線
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②変圧器【柱上】及び保安開閉
装置【柱上】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	１３．地中線路
	
	　
	　

	①地中ケーブル保護材料【鋼
管､硬質塩ビ管等】
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②トラフ
	・取り付け完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　


６ 章　機 械 設 備 工 事

機械設備工事については、表－Ⅳ及び表－Ⅴの規定により審査する。　　　　　　　表－Ⅳ
	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	１．配　　管
	
	　
	　

	①配管
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②配管付帯品【一般弁類、伸縮継
手・フレキシブルジョイント
等】
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	注．１

	③配管付属品【圧力計・温度計等】
	・現場に搬入し、加工完了検査済みのものは出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	２．保　　温
	
	　
	　

	　　　・保温【防塞､保温、
　　　　保冷、断熱】
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	３．塗装及び防錆
	
	　
	　

	①錆止め塗装
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	注．１

	②一般塗装【ＯＰ等】
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	注．１

	③その他塗装【耐熱、目止め等】、
補助材
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	注．１

	④防錆【防食テーブ巻、防食シー
ト等】
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	注．１

	４．機器搬入費、運搬費
	
	　
	　

	　　・機器搬入費、運搬費
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	５．総合調整費
	
	　
	　

	　　・総合調整費
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	注．２

	６．撤　　去
	
	　
	　

	①仮設、養生
	・４章建築工事　１．直接仮設に準ずる。
	⇦
	　

	②機器類、配管等撤去
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③運搬費、処分費
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	７．土
	　
	　
	　

	　　・土
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	８．コンクリート
	
	　
	　

	①コンクリート、モルタル
	・完了検査済みのものは出来形。
	⇦
	　

	②型枠
	・４章　建築工事　１．直接仮設に準ずる。
	⇦
	　

	③鉄筋
	・完了検査済みのものは出来形。
	⇦
	　

	９．はつり
	　
	　
	　

	　　・はつり
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　


	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	１０．ポンブ類
	
	
	　

	①ポンプ本体及び付属品
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来
形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	②機器据え付け費
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	
	
	
	
	

	
	注．１　　複合単価の別紙内訳書を審査すること。
	
	

	
	注．２　　通常は共通仮設費のうちの定率費に含まれている。また、機器単体の調整費
機器単価に含まれている。


空　　気　　調　　和　　設　　備　　工　　事　　　　　　　　　　　　　　表－Ⅴ

	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	１．ボイラー及び付属機器設備
	
	　
	　

	①ボイラー､温風暖房機、タンク
類、地下オイルタンク用付属品
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	②機器用基礎
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	２．冷凍機設備
	
	　
	　

	①チリングユニット、空気熱源ヒートポンブユニット、直だき吸収冷温水機、冷却塔
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	②機器用基礎
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	３．空気調和機設備
	　
	　
	　

	①空気熱源ヒートポンプパッケ
ージ、ファンコイルユニット
、空気清浄装置、送風機等機器
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来
形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	②機器用基礎
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	４．ダクト設備
	
	　
	　

	①ダクト【矩形、スパイラル、排
煙円形等】、エアチャンバー、
点検口等
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来
形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	②機器用基礎
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	５．弁装置
	
	　
	　

	　　・減圧装置、温度調整装置、
　　　三方弁装置、電磁弁装置等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	６．自動制御設備
	
	　
	　

	①サーモスタット、ヒューミディ
スタット等機器類
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②制御盤類
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来
形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０

１００
	　

	③計装工事
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　


給　 排　 水　 衛 　生　 設 　備　 工　 事　　　　　　　　　　　　　　表－Ⅴ

	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	１．衛生器具設備
	
	　
	　

	①衛生器具【大便器、小便器、洗面器、手洗い器、流し等】及び付属品
【材料】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	②機器用基礎
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	２．給水設備
	
	　
	　

	①タンク類【材】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	５０
１００
	　

	②同上搬入据付費等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③水栓類
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	④機器用基礎
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	３．排水設備
	　
	　
	　

	①汚物用水中ポンプ
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	②同上搬入据付費等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③水金具・トラップ等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	４．桝　　類
	
	　
	　

	①既製品桝
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	３０
１００
	　

	②現場打ち桝
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	５．給湯設備
	
	　
	　

	①給湯ボイラ一、ガス湯沸器
、タンク等【材】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	５０
１００
	　

	②ユニットバスルーム、浴槽【アクセサリ一類は除く】、
風呂釜【材】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	５０
１００
	　

	③搬入据付費等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	６．消火設備
	
	　
	　

	①屋内消火栓、屋外消火栓【消火栓箱、ホース格納箱
類、ポンプ等】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。【材のみ】
・完了検査済みのものは出来形。
	５０

１００
	　

	②屋内消火栓、屋外消火栓【その他器具等】
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	③機器用基礎
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	④搬入据付費等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　


	科      目
	内　　　容
	出来高
	備　　考

	細　　　目
	
	率[以下]
	

	④スプリンクラー【流水検知
装置の内自動警報弁及び
音響警報装置、起動用水圧
開閉装置の内圧力計等の
付属品を除く】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。
・完了検査済みのものは出来形。
	
３０
１００
	　

	⑥スプリンクラー【その他の
もの】
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	７．厨房器具設備
	
	　
	　

	①機器【流し、作業台、戸棚
､棚､ガスレンジ、ガステ
ーブル等】
	・現場に搬入し､製品検査済みのものは出来形。【材のみ】
・完了検査済みのものは出来形。
	
５０
１００
	　

	②搬入据付費等
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	８．ガス設備
	
	　
	　

	①管類、コック類、弁類
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　

	②帯工事【はつり、スリーブ
等】、その他
	・完了検査済みのものは出来形。
	１００
	　


PAGE  


-2-

